

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :  
 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ  
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :  
 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :  
 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :

### ΠΙΝΑΚΑΣ Δ2-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

#### ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

A/A	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (σε ημέρες)
1.	<b>Επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων τύπου Β</b> (από έναρξη προετοιμασίας φακέλου έως εκδοση βεβαίωσης)	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΥΤΥΚΑ	<b>45</b> <b>(Σεπτ. 2010)</b> <b>* αν όχι, ΕΠΥ ή ΔΕΠΑΝΟΜ</b>
2.	<b>Διαδικασία για υποβολή πρότασης προς ΕΠΥ για έγκριση</b>		<b>60</b> <b>(Σεπτ. 2010)</b>
	<b>2.1</b> Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών	ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	
	<b>2.2</b> Τεκμηρίωση σκοπιμότητας του έργου έως πρόταση προς ΥΠΕ	ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	
	<b>2.3</b> Εξέταση πρότασης νοσοκομείου από ΥΠΕ έως υποβολή σχετικής απόφασης/πρότασης ΥΠΕ προς ΕΠΥ	ΥΠΕ	
3.	<b>Έγκριση από ΕΠΥ</b> (από υποβολή πρότασης ΥΠΕ έως έκδοσης σχετικής απόφασης ΕΠΥ)	ΕΠΥ	<b>15</b> <b>(Οκτ. 2010)</b>
4.	<b>Υποβολή ΤΔΠΠ , κ φακέλου έργου</b> (προετοιμασία πρότασης έως υποβολή προς ένταξη)		<b>30</b> <b>(Οκτ.- 2010)</b>
	<b>4.1</b> σύνταξη τευχών δημοπράτησης και έγκριση αυτών (και βεβαιώσεις στατικής επάρκειας κτιρίου αν απαιτείται και κάτοψη τοποθέτησης)	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	
	<b>4.2</b> προετοιμασία φακέλου πρότασης (τεχνικά δελτία κ.λ.π.) έως καταθεση πρότασης προς ένταξη	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :  
 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ  
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :  
 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :  
 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :

5.	<b>Απόφαση ένταξης</b> (από υποβολή πρότασης, αξιολόγηση πρότασης έως ένταξη, εγγραφή έργου στο ΠΔΕ)		<b>15</b> (Νοέμβ. 2010)
6.	<b>Προδημοπρασιακός έλεγχος</b> από ΕΥΔ		<b>15</b> (Νοέμβ. 2010)
7.	<b>Διαγωνιστική διαδικασία έως υπογραφή σύμβασης</b>		<b>90</b> Φεβρ. 2011
	7.1	διαγωνιστική διαδικασία(προκήρυξη έως κατακύρωση)	
	7.1	προσυμβατικός έλεγχος από ελεγκτικό συνέδριο (>5.000.000 €)	
	7.1	προσυμβατικός έλεγχος από ΕΥΔ(για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών)	
	7.1	πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης έως υπογραφή σύμβασης	
<b>ΑΠΟ ΑΡΧΗ ΜΕΧΡΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ</b> ημέρες			<b>250</b>
8.	<b>Εκτέλεση προμήθειας</b>		Μάρτιος 2011