

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :
 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :
 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ3-ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

A/A	ΕΝΕΡΓΕΙΑ		ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (σε ημέρες)
1.	Επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων τύπου Β (από έναρξη προετοιμασίας φακέλου έως έκδοση βεβαίωσης)		ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ & ΕΥΤΥΚΑ	45 (Σεπτ. 2010)
2.	Διαδικασία για υποβολή πρότασης προς ΥΥΚΑ για έγκριση σκοπιμότητας			30 (Σεπτ. 2010)
	2.1	Σύνταξη έκθεσης λειτουργικών και κτιριολογικών απαιτήσεων Τεκμηρίωση σκοπιμότητας του έργου έως πρόταση προς ΥΠΕ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	
	2.2	Εξέταση πρότασης νοσοκομείου από ΥΠΕ έως υποβολή σχετικής απόφασης/πρότασης ΥΠΕ προς Δ/ση Ψυχικής Υγείας για έκδοση απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας	ΥΠΕ	
3.	Έγκριση από ΥΥΚΑ (Δ/ση Ψυχικής Υγείας) (από υποβολή πρότασης ΥΠΕ έως έκδοσης σχετικής απόφασης ΥΥΚΑ)		ΥΥΚΑ (Δ/ση Ψυχικής Υγείας)	15
	3.1	Δ/ση Ψυχικής Υγείας		
	3.2	Εξουσιοδότηση από ΕΠΥ		
4.	Υποβολή ΤΔΠΠ , κ φακέλου έργου (προετοιμασία πρότασης έως υποβολή προς ένταξη)			15
	4.1	σύνταξη τευχών δημοπράτησης, έγκριση αυτών και έγκριση υποβολής πρότασης	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	
	4.2	προετοιμασία φακέλου πρότασης (τεχνικά	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :
 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :
 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :

		δέλτια κ.λ.π.) έως κατάθεση πρότασης προς ένταξη		
5.	Απόφαση ένταξης (από υποβολή πρότασης, αξιολόγηση πρότασης έως ένταξη, εγγραφή έργου στο ΠΔΕ)		ΕΔΑ	15
6.	Προδημοπρασιακός έλεγχος από ΕΥΔ		ΕΔΑ	15
7.	Διαγωνιστική διαδικασία έως υπογραφή σύμβασης		ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	70 Φεβρ. 2011
	7.1	διαγωνιστική διαδικασία(προκήρυξη έως κατακύρωση)		
		7.1.1	Προκήρυξη έως κατάθεση προσφορών	
		7.1.2	Εξέταση προσφορών, επιτόπια επίσκεψη στα ακίνητα, πρόκριση των καταρχήν καταλλήλων και ανάθεση στην επιτροπή εκτιμητών την εκτίμηση των ακινήτων	
		7.1.3	Εκτίμηση της Επιτροπής Εκτιμητών έως υποβολή της έκθεσης στην επιτροπή διαγωνισμού	
		7.1.4	Από παραλαβή έκθεσης Επιτροπής Εκτιμητών έως κατακύρωση αποτελέσματος	
	7.2	Ανακοίνωση αποτελέσματος διαγωνισμού έως υπογραφή σύμβασης		
		7.2.1	Ανακοίνωση αποτελέσματος διαγωνισμού έως κατάθεση δικαιολογητικών από τον ιδιοκτήτη	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
		7.2.2	προσυμβατικός έλεγχος από ΕΔΑ(για τις συμβάσεις που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών)	ΕΔΑ
		7.2.3	Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης έως υπογραφή σύμβασης	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΟ ΑΡΧΗ ΜΕΧΡΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ				175
ημέρες				
8.	Υλοποίηση της αγοράς			Μάρτιος 2011